

Утвержден  
президиумом Совета развития  
при Главе Республики Хакасия –  
Председателе Правительства  
Республики Хакасия  
от «13» декабря 2018 г. № 08

## П А С П О Р Т

### регионального проекта Республики Хакасия «Борьба с онкологическими заболеваниями»

#### 1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 614		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 199 случаев на 100 тыс. населения											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 199 случаев на 100 тыс. населения	основной	224,5	31.12.2017	214,5	212,0	210,0	208,0	205,0	201,0	199,0
2.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	основной	30,3	31.12.2017	30,2	29,0	28,0	27,0	25,5	24,0	22,5
3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	основной	48,3	31.12.2017	48,3	49,0	50,0	51,0	52,5	54,0	55,5
4.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	основной	47,0	31.12.2017	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0
5.	Распространенность	основной	1832,4	31.12.2017	1935,4	2015,6	2097,4	2181,	2268,1	2357,5	2446,9

онкологических заболеваний, число случаев на 100 тыс. населения								9			
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями	
1.	Разработка 85 региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями	
1.1.	Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Хакасия.
2.	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	

2.1.	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	<p>Выделение эфира на телеканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований</p> <p>Ведение групп в социальных сетях, блогах регионального значения с разъяснением вопросов профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, а также вопросов правильной маршрутизации лиц между лечебно-профилактическими учреждениями региона, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи в данном регионе.</p> <p>Введение наружной и внутренней рекламы посвящены социальной рекламе методов борьбы со злокачественными новообразованиями, в региональной газете или журнале опубликование статей по вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи в данном регионе.</p> <p>Выделение дополнительных учебных часов в средних общеобразовательных, средних специальных и в высших учебных заведениях, проведение публичных лекций на предприятиях, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи в регионе, в том числе с привлечением участников всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»</p>
3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	

3.1.	<p>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения</p>	<p>В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита: в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020 году погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств; в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.</p>
4.	<p>Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в 85 субъектах Российской Федерации</p>	

4.1.	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи	<p>В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо на базе многопрофильных больниц создание 3 функциональных центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>2019 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На базе ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», г.Абакан</li> </ol> <p>2020 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. На базе ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», г. Саяногорск</li> </ol> <p>2021 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. На базе ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница», г.Черногорск</li> </ol>
5.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 85 субъектах Российской Федерации	
5.1.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	Переоснащение ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер» медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
6.	Кадровое обеспечение онкологической службы	
6.1.	Кадровое обеспечение онкологической службы <sup>1</sup>	Запланировано обучение 8 онкологов для ЦАОП, 8 онкологов для онкологического диспансера, 2 радиолога и 2 медицинских физика для радиологического корпуса

<sup>1</sup> Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта (наименование субъекта Российской Федерации) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

7.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 85 субъектах Российской Федерации	
7.1.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями Новое строительство и реконструкция	Строительство на базе ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»: 1. Нового отдельно стоящего радиологического корпуса 2. Нового, отдельно стоящего хирургического корпуса

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями							
1.1.	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	6,600
1.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )							
1.1.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )							
1.1.2.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	6,600
1.1.2.1.	республиканский бюджет	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	6,600
1.1.3.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
1.1.3.1.	бюджеты муниципальных образований							
1.1.4	внебюджетные источники							



1.2.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	925,112	1 196,768	1 386,827	1 614,179	1 886,884	2 214,403	9 224,173
1.2.1	федеральный бюджет (в т.ч. <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )							
1.2.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )	925,112	1 196,768	1 386,827	1 614,179	1 886,884	2 214,403	9 224,173
1.2.2.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:							
1.2.2.1.	республиканский бюджет							
1.2.3.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
1.2.3.1.	бюджеты муниципальных образований							
1.2.4	внебюджетные источники							
1.3.	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи (переоснащение)	88,330	88,330	88,340	0,000	0,000	0,000	265,000
1.3.1	федеральный бюджет (в т.ч. <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )							

1.3.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )							
1.3.2.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	88,330	88,330	88,340				265,000
1.3.2.1.	республиканский бюджет	88,330	88,330	88,340				265,000
1.3.3.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
1.3.3.1.	бюджеты муниципальных образований							
1.3.4	внебюджетные источники							
1.4	Переоснащение ГБУЗ РХ «Республиканского клинического онкологического диспансера», оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Хакасия	116,964	204,968	83,171	100,505	23,030	23,030	551,668
1.4.1	федеральный бюджет (в т.ч. <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )	116,964	204,968	83,171	99,500	22,800	22,800	550,203
1.4.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )							

1.4.2.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:				1,005	0,230	0,230	1,465
1.4.2.1.	республиканский бюджет				1,005	0,230	0,230	1,465
1.4.3.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
1.4.3.1.	бюджеты муниципальных образований							
1.4.4	внебюджетные источники							
1.5	Новое строительство и реконструкция*	326,479	374,363	654,100	891,890	758,191		3 005,023
1.5.1	федеральный бюджет (в т.ч. <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )	298,440	366,560	644,900	882,970	750,609		2 943,479
1.5.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )							
1.5.2.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	28,039	7,803	9,200	8,920	7,582		61,544
1.5.2.1.	республиканский бюджет	28,039	7,803	9,200	8,920	7,582		61,544
1.5.3.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
1.5.3.1.	бюджеты муниципальных образований							
1.5.4	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		<b>1 457,985</b>	<b>1 865,529</b>	<b>2 213,538</b>	<b>2 607,674</b>	<b>2 669,205</b>	<b>2 238,533</b>	<b>13 052,464</b>

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	415,404	571,528	728,071	982,470	773,409	22,800	3 493,682
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	925,112	1 196,768	1 386,827	1 614,179	1 886,884	2 214,403	9 224,173
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	117,469	97,233	98,640	11,025	8,912	1,330	334,609
республиканский бюджет	117,469	97,233	98,640	11,025	8,912	1,330	334,609
из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
бюджеты муниципальных образований							
внебюджетные источники							

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Костюш В.Ф.	Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор регионального проекта	Юрченко В.В.	Заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	5%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Юрченко В.В.	Заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	3%
Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Юрченко В.В.	Заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	5%
5.	Участник регионального проекта	Борисов О.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Республиканский клинический онкологический диспансер»	Юрченко В.В. , заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	5%
Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Хакасия					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Юрченко В.В.	Заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	5%
7.	Участник регионального проекта	Борисов О.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Республиканский клинический онкологический диспансер»	Юрченко В.В., заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	5%
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нехода И.В.	Исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ "Республиканский центр медицинской профилактики"	Юрченко В.В., заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	5%
9.	Участник регионального проекта	Борисов О.В.	Главный врач ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»	Юрченко В.В., заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	5%
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костюш В.Ф.	Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Асочаков А.С., исполняющий обязанности Первого заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	5%
11.	Участник регионального проекта	Максимова О.В.	Заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	5%
Организация центров амбулаторной онкологической помощи					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Юрченко В.В.	Заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	2%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Ананьевский О.В. Мартюшова Л.В. Ржевский С.В.	Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия на базе которых планируется создание ЦАОП (ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница»)	Юрченко В.В., заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	5%
Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Юрченко В.В.	Заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	2%
15.	Участник регионального проекта	Борисов О.В.	Главный врач Государственного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Республиканский клинический онкологический диспансер»	Юрченко В.В., заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	5%



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Новое строительство и реконструкция					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стреленко А.А.	Первый заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	2%
17.	Участник регионального проекта	Борисов О.В.	Главный врач Государственного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Республиканский клинический онкологический диспансер»	Юрченко В.В., заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	5%

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 199 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 47 % в 2017 г. до 59 % в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 48,3 % в 2017 г. до 59 % в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 30,2% в 2017 г. до 22,5% в 2024 году).

Реализация Регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в Республике Хакасия, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Хакасия, в том числе оборудованием для применения методов ядерной медицины.

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов Национального проекта «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя №3 Национального проекта и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта.

В части раздела «Новое строительство и реконструкция» в ходе проекта будет рассмотрен вопрос осуществления капитальных вложений в строительство/реконструкцию следующих объектов: Радиологический корпус ГБУЗ РХ «РКОД», Хирургический корпус ГБУЗ РХ «РКОД» Основной целью регионального проекта является снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 199 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 59,0%, увеличение удельного веса больных со

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 55,5,0% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 22,5%.

Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями )далее - Программа.

В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов:

Строительство радиотерапевтического корпуса (окончание в 2021 году);

Строительство нового хирургического корпуса на 120 коек (окончание в 2023 году);

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Республике Хакасия;

Переоснащение республиканского онкологического диспансера;

Дополнительными результатами Программы являются:

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:

Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду.

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного, развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее и качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики.

Создание регионального онкологического регистра (система учета пациентов);

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологического диспансера, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и генетических лабораторий, развития инфраструктуры объектов ядерной медицины.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи.

Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

План мероприятий  
по реализации регионального проекта  
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>1.</b>	<b>Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями</b>	01.01.2019	01.07.2019			(СР) (КП)
1.1.1.	Разработан проект региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	08.05.2019	Юрченко В.В.	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Хакасия	(РРП) (РПО)
1.1.2.	Согласование проекта региональной программы проектным офисом Минздрава России	01.06.2019	30.06.2019	Юрченко В.В.	Письмо проектного офиса о согласовании проекта региональной программы	(РРП) (РПО)
1.1.3.	Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Хакасия	01.07.2019	31.07.2019	Юрченко В.В.	Локальные акты об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Хакасия	(РРП) (РПО)
1.1.	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими	-	01.07.2019	Костюш В.Ф.	Программа борьбы с онкологическими	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заболеваниями				заболеваниями в Республики Хакасия	
<b>2.</b>	<b>Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению</b>	01.01.2019	31.12.2024			(СР) (КП)
2.1.1.	Информация на телеканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований	01.01.2019	31.12.2019	Нехода И.В.	Телевидение: беседы, круглые столы	(РРП) (РПО)
2.1.2.	Информация на радиоканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований	01.01.2019	31.12.2019	Нехода И.В.	Радио: интервью, беседы, лекции	(РРП) (РПО)
2.1.3.	Размещение наружной и внутренней рекламы посвящены социальной рекламе методов борьбы со злокачественными новообразованиями.	01.01.2019	31.12.2019	Нехода И.В.	Баннеры, пиллерсы, брошюры	(РРП) (РПО)
2.1.4.	Размещение материалов в региональной газете или журнале по вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.	01.01.2019	31.12.2019	Нехода И.В.	Газеты, журналы	(РРП) (РПО)
2.1.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2019	Нехода И.В.	Лекции, беседы, круглые столы, семинары, тренинги, школы здоровья, СМИ	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.1.	Информация на телеканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований	01.01.2020	31.12.2020	Нехода И.В.	Телевидение: беседы, круглые столы	(РРП) (РПО)
2.2.2.	Информация на радиоканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований	01.01.2020	31.12.2020	Нехода И.В.	Радио: интервью, беседы, лекции	(РРП) (РПО)
2.2.3.	Размещение наружной и внутренней рекламы посвящены социальной рекламе методов борьбе со злокачественными новообразованиями.	01.01.2020	31.12.2020	Нехода И.В.	Баннеры, пиллерсы, брошюры	(РРП) (РПО)
2.2.4.	Размещение материалов в региональной газете или журнале по вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.	01.01.2020	31.12.2020	Нехода И.В.	Газеты, журналы	(РРП) (РПО)
2.2.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2020	Нехода И.В.	Лекции, беседы, круглые столы, семинары, тренинги, школы здоровья, СМИ	(КП) (РРП)
2.3.1.	Информация на телеканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований	01.01.2021	31.12.2021	Нехода И.В.	Телевидение: беседы, круглые столы	(РРП) (РПО)
2.3.2.	Информация на радиоканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней	01.01.2021	31.12.2021	Нехода И.В.	Радио: интервью, беседы, лекции	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	диагностики злокачественных новообразований					
2.3.3.	Размещение наружной и внутренней рекламы посвящены социальной рекламе методов борьбе со злокачественными новообразованиями.	01.01.2021	31.12.2021	Нехода И.В.	Баннеры, пиллерсы, брошюры	(РРП) (РПО)
2.3.4.	Размещение материалов в региональной газете или журнале по вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.	01.01.2021	31.12.2021	Нехода И.В.	Газеты, журналы	(РРП) (РПО)
2.3.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2021	Нехода И.В.	Лекции, беседы, круглые столы, семинары, тренинги, школы здоровья, СМИ	(КП) (РРП)
2.4.1.	Информация на телеканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований	01.01.2022	31.12.2022	Нехода И.В.	Телевидение: беседы, круглые столы	(РРП) (РПО)
2.4.2.	Информация на радиоканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований	01.01.2022	31.12.2022	Нехода И.В.	Радио: интервью, беседы, лекции	(РРП) (РПО)
2.4.3.	Размещение наружной и внутренней рекламы посвящены социальной рекламе методов борьбе со злокачественными новообразованиями.	01.01.2022	31.12.2022	Нехода И.В.	Баннеры, пиллерсы, брошюры	(РРП) (РПО)
2.4.4.	Размещение материалов в региональной газете	01.01.2022	31.12.2022	Нехода И.В.	Газеты, журналы	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	или журнале по вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.					(РПО)
2.4.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2022	Нехода И.В.	Лекции, беседы, круглые столы, семинары, тренинги, школы здоровья, СМИ	(КП) (РРП)
2.5.1.	Информация на телеканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований	01.01.2023	31.12.2023	Нехода И.В.	Телевидение: беседы, круглые столы	(РРП) (РПО)
2.5.2.	Информация на радиоканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований	01.01.2023	31.12.2023	Нехода И.В.	Радио: интервью, беседы, лекции	(РРП) (РПО)
2.5.3.	Размещение наружной и внутренней рекламы посвящены социальной рекламе методов борьбе со злокачественными новообразованиями.	01.01.2023	31.12.2023	Нехода И.В.	Баннеры, пиллерсы, брошюры	(РРП) (РПО)
2.5.4.	Размещение материалов в региональной газете или журнале по вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.	01.01.2023	31.12.2023	Нехода И.В.	Газеты, журналы	(РРП) (РПО)
2.5.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к	-	31.12.2023	Нехода И.В.	Лекции, беседы, круглые столы, семинары, тренинги, школы здоровья, СМИ	(КП) (РРП)



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	лечению					
2.6.1.	Информация на телеканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований	01.01.2024	31.12.2024	Нехода И.В.	Телевидение: беседы, круглые столы	(РРП) (РПО)
2.6.2.	Информация на радиоканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований	01.01.2024	31.12.2024	Нехода И.В.	Радио: интервью, беседы, лекции	(РРП) (РПО)
2.6.3.	Размещение наружной и внутренней рекламы посвящены социальной рекламе методов борьбе со злокачественными новообразованиями.	01.01.2024	31.12.2024	Нехода И.В.	Баннеры, пиллерсы, брошюры	(РРП) (РПО)
2.6.4.	Размещение материалов в региональной газете или журнале по вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.	01.01.2024	31.12.2024	Нехода И.В.	Газеты, журналы	(РРП) (РПО)
2.6.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2024	Нехода И.В.	Лекции, беседы, круглые столы, семинары, тренинги, школы здоровья, СМИ	(КП) (РРП)
<b>3.</b>	<b>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения</b>	01.01.2019	31.12.2024			(СР) (КП)
3.1.1.	Разработка и утверждение Территориальной	01.11.2018	31.12.2018	Костюш В.Ф.	Постановление	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Республике Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов				Правительства Республики Хакасия	(РПО)
3.1.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2019	Бурнакова Л.А.	Территориальная программа	(КП) (РПП)
3.2.1.	Разработка и утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Республике Хакасия на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов	01.11.2019	31.12.2019	Костюш В.Ф.	Постановление Правительства Республики Хакасия	(РПП) (РПО)
3.2.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2020	Бурнакова Л.А.	Территориальная программа	(КП) (РПП)
3.3.1.	Разработка и утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Республике Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов	01.11.2020	31.12.2020	Костюш В.Ф.	Постановление Правительства Республики Хакасия	(РПП) (РПО)
3.3.	Обеспечено финансирование оказания	-	31.12.2021	Бурнакова Л.А.	Территориальная	(КП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения				программа	(РПП)
3.4.1.	Разработка и утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Республике Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	01.11.2021	31.12.2021	Костюш В.Ф.	Постановление Правительства Республики Хакасия	(РПП) (РПО)
3.4.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2022	Бурнакова Л.А.	Территориальная программа	(КП) (РПП)
3.5.1.	Разработка и утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Республике Хакасия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	01.11.2022	31.12.2022	Костюш В.Ф.	Постановление Правительства Республики Хакасия	(РПП) (РПО)
3.5.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2023	Бурнакова Л.А.	Территориальная программа	(КП) (РПП)
3.6.1.	Разработка и утверждение Территориальной программы государственных гарантий	01.11.2023	31.12.2023	Костюш В.Ф.	Постановление Правительства	(РПП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Республике Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов				Республики Хакасия	
3.6.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2024	Бурнакова Л.А.	Территориальная программа	(КП) (РРП)
<b>4.</b>	<b>Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи</b>	01.07.2019	31.12.2024			(СР) (КП)
4.1.1.	Организован ЦАОП ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»	01.01.2019	31.03.2019	Ананьевский О.В.	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи	(РРП) (РПО)
4.1.2.	Укомплектован кадрами ЦАОП ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»	01.04.2019	31.07.2019	Ананьевский О.В.	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи	(РРП) (РПО)
4.1.	Организована работа ЦАОП ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»	-	31.12.2019	Ананьевский О.В.	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи	(КП) (РРП)
4.2.1.	Организован ЦАОП ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	01.01.2020	31.03.2020	Мартюшова Л.В.	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи	(РРП) (РПО)
4.2.2.	Укомплектован кадрами ЦАОП ГБУЗ РХ	01.04.2020	31.07.2020	Мартюшова	Локальные акты о	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Саяногорская межрайонная больница»			Л.В.	создании центров амбулаторной онкологической помощи	(РПО)
4.2.	Организована работа ЦАОП ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	-	31.12.2020	Мартюшова Л.В.	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи	(КП) (РРП)
4.4.	Организован ЦАОП ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница»	01.01.2021	31.03.2021	Ржевский В.В.	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи	(КП) (РРП)
4.4.1.	Укомплектован кадрами ЦАОП ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница»	01.04.2021	31.07.2021	Ржевский В.В.	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи	(РРП) (РПО)
4.4.2.	Организована работа ЦАОП ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница»	-	31.12.2021	Ржевский В.В.	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи	(РРП) (РПО)
5.	<b>Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</b>	01.01.2019	31.12.2024			(СР) (КП)
5.1.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2019	31.03.2019	Борисов О.В.	Соглашение	(РРП) (РПО)
5.1.2.	Заключены контракты на поставку оборудования	01.04.2019	30.11.2019	Борисов О.В.	Контракт	(РРП) (РПО)
5.1.	Обеспечен ввод в эксплуатацию	-	31.12.2019	Борисов О.В.	Акт ввода в	(КП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудования				эксплуатацию	(РРП)
5.2.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2020	31.03.2020	Борисов О.В.	Соглашение	(РРП) (РПО)
5.2.2.	Заключены контракты на поставку оборудования	01.04.2020	30.11.2020	Борисов О.В.	Контракт	(РРП) (РПО)
5.2.	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования	-	31.12.2020	Борисов О.В.	Акт ввода в эксплуатацию	(КП) (РРП)
5.3.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2021	31.03.2021	Борисов О.В.	Соглашение	(РРП) (РПО)
5.3.2.	Заключены контракты на поставку оборудования	01.04.2021	30.11.2021	Борисов О.В.	Контракт	(РРП) (РПО)
5.3.	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования	-	31.12.2021	Борисов О.В.	Акт ввода в эксплуатацию	(КП) (РРП)
5.4.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2022	31.03.2022	Борисов О.В.	Соглашение	(РРП) (РПО)
5.4.2.	Заключены контракты на поставку оборудования	01.04.2022	30.11.2022	Борисов О.В.	Контракт	(РРП) (РПО)
5.4.	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования	-	31.12.2022	Борисов О.В.	Акт ввода в эксплуатацию	(КП) (РРП)
5.5.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2023	31.03.2023	Борисов О.В.	Соглашение	(РРП) (РПО)
5.5.2.	Заключены контракты на поставку оборудования	01.04.2023	30.11.2023	Борисов О.В.	Контракт	(РРП) (РПО)
5.5.	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования	-	31.12.2023	Борисов О.В.	Акт ввода в эксплуатацию	(КП) (РРП)
5.6.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2024	31.03.2024	Борисов О.В.	Соглашение	(РРП) (РПО)
5.6.2.	Заключены контракты на поставку	01.04.2024	30.11.2024	Борисов О.В.	Контракт	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудования					(РПО)
5.6.	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования	-	31.12.2024	Борисов О.В.	Акт ввода в эксплуатацию	(КП) (РРП)
<b>6.</b>	<b>Кадровое обеспечение онкологической службы<sup>2</sup></b>	01.01.2019	31.12.2024	Великанова О.О.	Приказ МЗ РХ	(СР) (КП)
7.	<b>Новое строительство и реконструкция</b>	01.01.2019	31.12.2023			(СР) (КП)
7.1.1.	Строительство радиологического корпуса на базе ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»	01.01.2019	31.12.2022	Стреленко А.А.	Строительство радиологического корпуса в соответствии с проектно-сметной документацией	(РРП) (РПО)
7.1.	Ввод в эксплуатацию радиологического корпуса на базе ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»	-	31.12.2022	Стреленко А.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	(КП) (РРП)
7.2.1.	Разработка медико-технического задания на строительство хирургического корпуса на 120 коек на базе ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»	22.10.2018	22.12.2018	Стреленко А.А.	Медико-техническое задание	(РРП) (РПО)
7.2.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство хирургического корпуса на 120 коек на базе ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»	01.06.2019	31.12.2020	Стреленко А.А.	Проектно-сметная документация	(РРП) (РПО)
7.2.3	Строительство хирургического корпуса на	01.01.2022	31.12.2023	Стреленко А.А.	Строительство	(РРП)

<sup>2</sup> Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта (наименование субъекта Российской Федерации) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	120 коек на базе ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»					(РПО)
7.2.	Ввод в эксплуатацию хирургического корпуса на 120 коек на базе ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»	-	31.12.2023	Стреленко А.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	(КП) (РРП)



Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Борьба с онкологическими  
заболеваниями»

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**  
*«Борьба с онкологическими заболеваниями»*

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатель	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>б</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.							
2.							
3.							
.....							

Приложение № 3  
к паспорту регионального проекта  
«Борьба с онкологическими  
заболеваниями»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**  
**«Борьба с онкологическими заболеваниями»**

Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи/результата регионального проекта	Всего, млн рублей	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
			всего	ФБ	КБР Х	всего	ФБ	КБР Х	всего	ФБ	КБР Х	всего	ФБ	КБР Х	всего	ФБ	КБР Х	всего	ФБ	КБР Х
1	Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями																			
1.1	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на профилактику онкологических заболеваний	6,600	1,100	0,000	1,100	1,100	0,000	1,100	1,100	0,000	1,100	1,100	0,000	1,100	1,100	0,000	1,100	1,100	0,000	1,100
1.2	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	9 224,173	925,112	0,000	0,000	1 196,768	0,000	0,000	1 386,827	0,000	0,000	1 614,179	0,000	0,000	1 886,884	0,000	0,000	2 214,403	0,000	0,000
1.3	Организована сеть центров амбулаторной онкологической помощи	265,000	88,330	0,000	88,330	88,330	0,000	88,330	88,340	0,000	88,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1	Организован ЦАОП ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»	113,330	88,330	0,000	88,330			25,000	0,000	25,000										
1.3.2	Организован ЦАОП ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	81,330				81,330	0,000	81,330												
1.3.3	Организован ЦАОП ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница»	70,340				7,000	0,000	7,000	63,340	0,000	63,340									
1.4	Переоснащен ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер» ,	551,668	116,964	116,964	0,000	204,968	204,968	0,000	83,171	83,171	0,000	100,505	99,500	1,005	23,030	22,800	0,230	23,030	22,800	0,230

	оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Хакасия																			
1.5	Новое строительство и реконструкция	3 005,02 3	326, 479	298, 440	28,0 39	374,363	366, 560	7,80 3	654,100	644, 900	9,20 0	891, 890	882, 970	8,92 0	758, 191	750, 609	7,58 2	0,00 0	0,00 0	0,00 0
1.5	Строительство радиологического корпуса на базе ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»	1 655,02 3	311, 455	298, 440	13,0 15	370,263	366, 560	3,70 3	651,415	644, 900	6,51 5	321, 890	318, 670	3,22 0						
1.5	Строительство хирургического корпуса на базе ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»	1 350,00 0	15,0 24	0,00 0	15,0 24	4,100		4,10 0	2,685		2,68 5	570, 000	564, 300	5,70 0	758, 191	750, 609	7,58 2			