

Министерство здравоохранения Республики Хакасия

ПРИКАЗ

«30» 01 2019 г.

№ 65

г. Абакан

**О реализации регионального проекта Республики Хакасия «Борьба с онкологическими заболеваниями»**

В целях реализации регионального проекта Республики Хакасия «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденного на заседании президиума Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия от 13.12.2018 № 08, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. целевые показатели регионального проекта Республики Хакасия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – региональный проект)(приложение 1);

1.2. план мероприятий по реализации регионального проекта и лиц, ответственных за его исполнение (приложение 2).

2. Заместителю Министра здравоохранения Республики Хакасия Юрченко В.В.:

2.1. разработать перечень нормативных актов, необходимых для реализации регионального проекта, в срок до 01.03.2019;

2.2. осуществлять мониторинг реализации регионального проекта.

3. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия, участвующих в реализации регионального проекта, обеспечить:

3.1. разработку планов мероприятий по учреждению и согласование планов в Минздраве Хакасии в срок до 01.03.2019;

3.2. достижение утвержденных целевых показателей регионального проекта;

3.3. личный контроль освоения выделенных финансовых средств и выполнение плана мероприятий регионального проекта в полном объеме.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



В.Ф. Костюш

## Целевые показатели регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

| №<br>п/п | Наименование показателя  | Тип<br>показателя | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |      |
|----------|--|-------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|          |  |                   | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|          |  |                   |                  |            |             |      |      |      |      |      |      |
| 1.       | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %  | основной          | 47,0             | 31.12.2017 | 47,0        | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 |
| 2.       | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %  | основной          | 48,3             | 31.12.2017 | 48,3        | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,5 | 54,0 | 55,5 |
| 3.       | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % | основной          | 30,3             | 31.12.2017 | 30,2        | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 25,5 | 24,0 | 22,5 |

План мероприятий по реализации регионального проекта и лица, ответственные за его исполнение

| №<br>п/п   | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки  | Сроки реализации |   | Ответственный<br>исполнитель |
|--|--|------------------|---|------------------------------|
|  |  | Начало           | Окончание   |                              |
| 1.   | <b>Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями</b>  | 01.01.2019       | 01.07.2019  | Юрченко В.В.<br>Белошапкина  |
|  | Согласование проекта региональной программы проектным офисом Минздрава России  | 01.06.2019       | 30.06.2019  | О.И.<br>Войтеховская         |
|  | Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Хакасия  | 01.07.2019       | 31.07.2019  | Г.В.                         |
| 2.   | <b>Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению</b> | 01.01.2019       | 31.12.2024  | Юрченко В.В.<br>Белошапкина  |
| Информация на телеканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований                      | О.И.<br>Нехода И.В.  |                  |   |                              |
| Размещение наружной и внутренней рекламы посвящены социальной рекламе методов борьбы со злокачественными новообразованиями.            |  |                  | Борисов О.В.  |                              |
| Размещение материалов в региональной газете или журнале по вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований. |  |                  | главные врачи<br>государственных<br>учреждений<br>здравоохранения |                              |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель   |
|----------|--|------------------|------------|--|
|          |  | Начало           | Окончание  |  |
| 3.       | <b>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения</b>   | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Костюш В.Ф.<br>Максимова О.В.  |
|          | Разработка и утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Республике Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 01.11.2018       | 31.12.2018 |  |
|          | Обеспечение финансирования при оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения.   | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Бурнакова Л.А.<br>Войтеховская Г.В.<br>Иптышева Э.Г.<br>Борисов О.В. |
|          | Разработка и утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Республике Хакасия на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов  | 01.11.2019       | 31.12.2019 |  |
|          | Разработка и утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Республике Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 01.11.2020       | 31.12.2020 |  |
|          | Разработка и утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Республике Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 01.11.2021       | 31.12.2021 |  |
|          | Разработка и утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Республике Хакасия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 01.11.2022       | 31.12.2022 |  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель |
|----------|---|------------------|-----------|------------------------------|
|          |   | Начало           | Окончание |                              |

Разработка и утверждение Территориальной программы  
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  
Российской Федерации медицинской помощи в Республике Хакасия на  
2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

01.11.2023


31.12.2023


| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                      | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                |
|----------|--|------------------|------------|---|
|          |  | Начало           | Окончание  |   |
| 4.       | <b>Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи</b>                 | 01.01.2019       | 31.12.2021 | Юрченко В.В.                                |
|          | Организация ЦАОП ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»             | 01.01.2019       | 31.03.2019 | Белошапкина<br>О.И.                         |
|          | Укомплектование кадрами ЦАОП ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» | 01.04.2019       | 31.07.2019 | Великанова О.О.<br>Полковникова             |
|          | Организована работа ЦАОП ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»     | 31.07.2019       | 31.12.2019 | О.Г.<br>Ананьевский<br>О.В.<br>Борисов О.В. |
|          | Организация ЦАОП ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»                       | 01.01.2020       | 31.03.2020 | Мартюшова Л.В.                              |
|          | Укомплектование кадрами ЦАОП ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»           | 01.04.2020       | 31.07.2020 |   |
|          | Организована работа ЦАОП ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная клиническая больница»   | 31.07.2020       | 31.12.2020 |   |
|          | Организация ЦАОП ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница»                       | 01.01.2021       | 31.03.2021 | Ржевский С.В.                               |
|          | Укомплектование кадрами ЦАОП ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница»           | 01.04.2021       | 31.07.2021 |   |
|          |  | 31.07.2021       | 31.12.2021 |   |
|          |  |                  |            |   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки  | Сроки реализации                               |            | Ответственный<br>исполнитель  |  |
|----------|--|--|------------|---|--|
|          |  | Начало   | Окончание  |   |  |
| 5.       | <b>Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</b><br>Заключение соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов | 01.01.2019                                     | 31.12.2024 | Юрченко В.В.<br>Белешапкина<br>О.И.<br>Войтеховская<br>Г.В.<br>Полковникова<br>О.Г.<br>Борисов О.В. |  |
|          |  | 01.01.2019                                     | 31.12.2019 |   |  |
|          |  | 01.01.2020                                     | 31.12.2020 |   |  |
|          |  | 01.01.2021                                     | 31.12.2021 |   |  |
|          |  | 01.01.2022                                     | 31.12.2022 |   |  |
|          |  | 01.01.2023                                     | 31.12.2023 |   |  |
|          |  | 01.01.2024                                     | 31.12.2024 |   |  |
|          |  | Заключение контрактов на поставку оборудования | 01.04.2019 | 31.11.2019  |  |
|          |  |  | 01.04.2020 | 31.11.2020  |  |
|          |  |  | 01.04.2021 | 31.11.2021  |  |
|          |  |  | 01.04.2022 | 31.11.2022  |  |
|          |  |  | 01.04.2023 | 31.11.2023  |  |
|          |  |  | 01.04.2024 | 31.11.2024  |  |
|          |  | Обеспечение ввода в эксплуатацию оборудования  | 01.06.2019 | 31.12.2019  |  |
|          |  |  |            | 31.12.2020  |  |
|          |  |  |            | 31.12.2021  |  |
|          |  |  |            | 31.12.2022  |  |
|          |  |  |            | 31.12.2023  |  |
|          |  |  | 31.12.2024 |   |  |


| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель  |
|----------|--|------------------|------------|---|
|          |  | Начало           | Окончание  |   |
| 6.       | <b>Кадровое обеспечение онкологической службы<sup>1</sup></b>  | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Стреленко А.А.<br>Великанова О.О.<br>Борисов О.В.<br>Ананьевский<br>О.В.<br>Мартюшова Л.В.<br>Ржевский С.В. |
| 7.       | <b>Новое строительство и реконструкция</b>   | 01.01.2019       | 31.12.2023 | Стреленко А.А.  |
|          | Строительство радиологического корпуса на базе ГБУЗ РХ   | 01.01.2019       | 31.12.2022 | Борисов О.В.  |
|          | «Республиканский клинический онкологический диспансер»   |                  |            | Родзян Г.Г.   |
|          | Ввод в эксплуатацию радиологического корпуса на базе ГБУЗ РХ   |                  | 31.12.2022 |   |
|          | «Республиканский клинический онкологический диспансер»   |                  |            |   |
|          | Разработка медико-технического задания на строительство хирургического корпуса на 120 коек на базе ГБУЗ РХ   | 22.10.2018       | 22.12.2018 |   |
|          | «Республиканский клинический онкологический диспансер»   |                  |            |   |
|          | Разработка проектно-сметной документации на строительство хирургического корпуса на 120 коек на базе ГБУЗ РХ | 01.06.2019       | 31.12.2020 |   |
|          | «Республиканский клинический онкологический диспансер»   |                  |            |   |
|          | Строительство хирургического корпуса на 120 коек на базе ГБУЗ РХ   | 01.01.2022       | 31.12.2023 |   |
|          | «Республиканский клинический онкологический диспансер»   |                  |            |   |
|          | Ввод в эксплуатацию хирургического корпуса на 120 коек на базе ГБУЗ РХ                                       |                  | 31.12.2023 |   |
|          | «Республиканский клинический онкологический диспансер»   |                  |            |   |




Приказ подготовлен  .Белошапкина О.И. «    » 2019 г.  
(подпись, И.О.Ф., дата)

Первый Заместитель Министра  А.А.Стреленко «    » 2019г.  
(подпись, И.О.Ф., дата)

Заместитель Министра  В.В.Юрченко «    » 2019г.  
(подпись, И.О.Ф., дата)

Юрисконсульт  Аданоква И.А. «    » 2019 г.  
*по поручению НПА* (подпись, И.О.Ф., дата)

Корректор  О.А. Якунина «    » 2019 г.  
(подпись, И.О.Ф., дата)

**СПИСОК ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНЗДРАВА ХАКАСИИ**  
**(для направления информации)**

1. ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница»
2. ГБУЗ РХ «Сорская городская больница»
3. ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница»
4. ГБУЗ РХ «Бейская районная больница»
5. ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница»
6. ГБУЗ РХ «Боградская районная больница»
7. ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»
8. ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница»
9. ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница»
10. ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница»
11. ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»
12. ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»
13. ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая инфекционная больница»
14. ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный центр»
15. ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»
16. ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника»
17. ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница»
18. ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница»
19. ГБУЗ РХ «Черногорский межрайонный родильный дом»
20. ГБУЗ РХ «Черногорская городская станция скорой медицинской помощи»
21. ГБУЗ РХ «Черногорская городская стоматологическая поликлиника»
22. ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»
23. ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка Майна»
24. ГБУЗ РХ «Саяногорская городская станция скорой медицинской помощи»
25. ГБУЗ РХ «Саяногорская городская стоматологическая поликлиника»
26. ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской»
27. ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница им. Н.М. Одежкина»
28. ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая психиатрическая больница»
29. ГБУЗ РХ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»
30. ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»
31. ГБУЗ РХ «Республиканский клинический наркологический диспансер»
32. ГБУЗ РХ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД»
33. ГБУЗ РХ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»
34. ГКУЗ РХ «Республиканский центр крови»
35. ГКУЗ РХ «Республиканское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы»
36. ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики»
37. ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицины катастроф»
38. ГКУЗ РХ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» (РМИАЦ)
39. ГКУЗ РХ «РМЦ «Резерв»
40. ГКУ РХ «УЦО» (Бухгалтерия)
41. ГБУ РХ «Ресфармация»