

Утвержден
 президиумом Совета развития
 при Главе Республики Хакасия –
 Председателе Правительства
 Республики Хакасия
 от «13» декабря 2018 г. № 08

ПАСПОРТ

регионального проекта Республики Хакасия «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Наименование федерального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям		
Краткое наименование регионального проекта	Детское здравоохранение	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Быкова Е.В., заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия		
Связь с государственными программами Республики Хакасия	Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 614 «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года»; постановление Правительства Республики Хакасия от 27.06.2018 № 333» Об утверждении региональной программы Республики Хакасия «Развитие материально – технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»;		

постановление Правительства Республики Хакасия от 08.05.2018 № 72-п «Об утверждении Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Республике Хакасия на 2018, 2019 годы»

2. Цель и показатели регионального проекта

№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Снижение младенческой смертности в Российской Федерации до 4,4 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости.											
1.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста	Основной	77,2	31.12.2017	74,0	72,0	69,0	67,0	65,0	63,0	60,0
2.	Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми	Основной	5,2	31.12.2017	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	4,7	4,4
3.	Доля преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах	Основной	82,0	31.12.2017	82,0	82,0	82,5	82,5	82,5	83,0	83,0
4.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	Основной	8,1	31.12.2017	7,8	7,2	6,8	6,6	6,4	6,2	6,0
5.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими	Основной	47,0	31.12.2017	48,0	48,5	49,0	49,5	50,0	50,5	51,0

	целями, %										
6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной и соединительной ткани, %	Основной	11,7	31.12.2017	12,5	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0
7.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата, %	Основной	5,5	31.12.2017	6,0	20,0	40,0	60,0	70,0	80,0	90,0
8.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения, %	Основной	4,1	31.12.2017	5,0	30,0	40,0	60,0	70,0	80,0	90,0
9.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в	Основной	18,7	31.12.2017	19,5	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0

	возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения, %										
10.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, %	Основной	60,6	31.12.2017	62,0	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0

3. Результаты регионального проекта

№	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
«Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»			
1	Нормативно-правовое регулирование реализации ФП. В 85 субъектах Российской Федерации к 01.07.2019г. разработаны и утверждены региональные проекты «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Срок – 01.07.2019		
1.1	Нормативно-правовое регулирование реализации программы Республики Хакасия	31.12.2018	Разработан и утвержден региональный проект Республики Хакасия «Развитие детского здравоохранения Республики Хакасия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
2	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских		

	<p>организаций субъектов Российской Федерации.</p> <p>Увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников;</p> <p>увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н и обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации;</p> <p>увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.</p> <p>Срок – 21.12.2020</p>		
2.1	<p>Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия</p>	31.12.2024	<p>увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями с 48,0% в 2018 году до 51,0% в 2024 году, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников;</p> <p>увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н с 11,8% в 2018 году, до 100% в 2024 году и обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной помощи;</p> <p>увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи с 11,8% в 2018 году до 95% в 2024 году</p>

3	<p>Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров.</p> <p>Увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами; увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами.</p> <p>Срок – 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров</p>	31.12.2024	<p>увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами с 71% в 2018 году до 95% в 2024 году;</p> <p>увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами с 72% в 2018 году до 95% в 2024 году</p>
3.2	<p>Развитие профилактического направления в педиатрии</p>	31.12.2024	<p>увеличена доля детей, посетивших детские поликлиники и поликлинические отделения с профилактической целью, до 51 %;</p> <p>увеличена доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы, глаз, органов пищеварения, органов кровообращения, эндокринной системы и нарушениями обмена веществ</p>
3.3	<p>Развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Хакасия, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденным</p>	31.12.2024	<p>Приобретение медицинского оборудования, лекарственных средств в учреждениях родовспоможения (женские консультации, родильные дома, перинатальный центр и др.), а так же ранняя диагностика заболеваний у детей за счет родовых сертификатов</p>
4	<p>Развитие материально-технической базы детских краевых, областных, окружных, республиканских больниц/корпусов. Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации на строительство детских краевых, областных, окружных, республиканских больниц/корпусов, осуществлено строительство детских больниц, что позволит повысить качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях и снизить показатели смертности детского населения.</p>		

	Срок – 31.12.2024		
4.1	Развитие материально-технической базы детских больниц/отделений медицинских организаций Республики Хакасия	31.12.2024	Повышение доступности качества медицинской помощи детям, в том числе за счёт реализации мероприятий: реконструкция ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница», капитальные ремонты детских отделений многопрофильных больниц
5	Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах. Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям. Срок – 31.12.2024		
5.1	Повышение квалификации медицинских работников Республики Хакасия в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах	31.12.2024	увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в федеральных симуляционно-тренинговых центрах в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицами новорожденным детям на 200 человек

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Нормативно-правовое регулирование реализации регионального проекта							
1,1	Нормативно-правовое регулирование реализации программы	0	0	0	0	0	0	0

1.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)							
1.1.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:							
1.1.3.1	республиканский бюджет							
1.1.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
1.1.3.2	бюджеты муниципальных образований							
1.1.4	внебюджетные источники							
2	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации							
2.1	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия	152,288	137,974	0,000	0,000	0,000	0,000	290,262
2.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	61,220	61,220					122,440
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)							
2.1.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	91,068	76,754					167,822
2.1.3.1	республиканский бюджет	91,068	76,754					167,822
2.1.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							

2.1.3.1.2	бюджеты муниципальных образований							
2.1.4	внебюджетные источники							
3	Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров							
3.1	Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	x	x	x	x	x	x	x
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)							
3.1.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:							
3.1.3.1	республиканский бюджет							
3.1.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
3.1.3.1.2	бюджеты муниципальных образований	x	x	x	x	x	x	x
3.1.4	внебюджетные источники							
3.2	Развитие профилактического направления в педиатрии	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
3.2.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	x	x	x	x	x	x	x

3.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)							
3.2.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
3.2.3.1	республиканский бюджет	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
3.2.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
3.2.3.1.2	бюджеты муниципальных образований							
3.2.4	внебюджетные источники							
3.3	Развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Хакасия, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденным*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	x	x	x	x	x	x	x
3.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)							
3.3.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:							
3.3.3.1	республиканский бюджет							
3.3.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							

3.3.3.1.2	бюджеты муниципальных образований							
3.3.4	внебюджетные источники							
4	Развитие материально-технической базы детских краевых, областных, окружных, республиканских больниц/корпусов							
4.1	Развитие материально-технической базы детских больниц/отделений медицинских организаций Республики Хакасия	8,940	1,058	0,000	0,000	0,000	0,000	9,998
4.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	x	x	x	x	x	x	x
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)							
4.1.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	8,940	1,058	0,000	0,000	0,000	0,000	9,998
4.1.3.1	республиканский бюджет	8,940	1,058	0,000	0,000	0,000	0,000	9,998
4.1.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
4.1.3.2	бюджеты муниципальных образований							
4.1.4	внебюджетные источники							
5	Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах							
5.1	Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	x	x	x	x	x	x	x

5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)							
4.1.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:							
5.1.3.1	республиканский бюджет							
5.1.3.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия</i>							
5.1.3.2	бюджеты муниципальных образований							
4.1.4	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		161,328	139,032	0,000	0,000	0,000	0,000	300,360
федеральный бюджет		61,220	61,220	0,000	0,000	0,000	0,000	122,440
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету республики Хакасия)								
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:		100,108	77,812	0,000	0,000	0,000	0,000	177,920
республиканский бюджет		100,108	77,812	0,000	0,000	0,000	0,000	177,920
из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия								
бюджеты муниципальных образований								
внебюджетные источники								

*) – мероприятия за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации по фактически выданным родовым сертификатам.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, процентов
1.	Руководитель регионального проекта	Костюш В.Ф.	исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	10
2.	Администратор регионального проекта	Быкова Е.В.	заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Быкова Е.В.	заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
Нормативно-правовое регулирование реализации программы Республики Хакасия					
4.	<i>ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Костюш В.Ф.	исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	10
5.	<i>участник регионального проекта</i>	Быкова Е.В.	заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, процентов
6.	<i>участник регионального проекта</i>	Вендерлых Т.С.	начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия					
7.	<i>ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Костюш В.Ф.	исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	10
8.	<i>участник регионального проекта</i>	Быкова Е.В.	заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
9.	<i>участник регионального проекта</i>	Вендерлых Т.С.	начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
10.	<i>участник регионального проекта</i>		Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	40
Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, процентов
11.	<i>ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Костюш В.Ф.	исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Куратор проекта	10
12.	<i>участник регионального проекта</i>	Быкова Е.В.	заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
13.	<i>участник регионального проекта</i>	Сагалаков Ю.Г.	заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н., исполняющая обязанности Министра образования и науки Республики Хакасия	20
14.	<i>участник регионального проекта</i>	Вендерлых Т.С.	начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
15.	<i>участник регионального проекта</i>	Нехода И.В.	исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики»	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
16.	<i>участник регионального проекта</i>		руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	40
Развитие материально-технической базы детских больниц/отделений медицинских организаций Республики Хакасия					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, процентов
17.	<i>ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Костюш В.Ф.	исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	10
18.	<i>участник регионального проекта</i>	Быкова Е.В.	заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
19.	<i>участник регионального проекта</i>	Безлепкин А.А.	исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия	Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	30
20.	<i>участник регионального проекта</i>	Ткаченко А.С.	директор ГКУ РХ «Управление капитального строительства»	Безлепкин А.А., исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия	40
21.	<i>участник регионального проекта</i>	Вендерлых Т.С.	начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
22.	<i>участник регионального проекта</i>	Топанова Л.В.	главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, процентов
23.	<i>участник регионального проекта</i>	Караманов Д.Ю.	исполняющий обязанности директора ГКУЗ РХ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр»	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
24.	<i>участник регионального проекта</i>		руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах					
25.	<i>ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Костюш В.Ф.	исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Куратор проекта	10
26.	<i>участник регионального проекта</i>	Быкова Е.В.	заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	20
27.	<i>участник регионального проекта</i>	Вендерлых Т.С.	начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	40
28.	<i>участник регионального проекта</i>		руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, процентов
Развитие профилактического направления в педиатрии					
29.	<i>ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Костюш В.Ф.	исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	10
30.	<i>участник регионального проекта</i>	Быкова Е.В.	заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
31.	<i>участник регионального проекта</i>	Вендерлых Т.С.	начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
32.	<i>участник регионального проекта</i>	Кокорина О.В.	главный врач ГБУЗ РХ «Республиканский клинический наркологический диспансер»	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
33.	<i>участник регионального проекта</i>	Сагалаков Ю.Г.	заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н., исполняющая обязанности Министра образования и науки Республики Хакасия	30
34.	<i>участник регионального проекта</i>	Созоров А.А.	директор ГКУЗ РХ «Республиканский территориальный центр медицины катастроф»	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, процентов
35.	<i>участник регионального проекта</i>	Дмитриева С.Т.	ректор ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»	Л.Н. Гимазутина, исполняющая обязанности Министра образования и науки Республики Хакасия	30
36.	<i>участник регионального проекта</i>	Килина О.Ю.	директор Медико-психолого-социального института ФГБУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»	Краснова Т.Г., ректор ФГБУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»	20
37.	<i>участник регионального проекта</i>	Янулевич Е.С.	директор ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования»	Гимазутина Л.Н., исполняющая обязанности Министра образования и науки Республики Хакасия	20
38.	<i>участник регионального проекта</i>		главные внештатные специалисты Минздрава Хакасии	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
39.	<i>участник регионального проекта</i>		руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	40
Развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Хакасия, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденным.					
40.	<i>ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Костюш В.Ф.	исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Куратор проекта	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, процентов
41.	<i>участник регионального проекта</i>	Быкова Е.В.	заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
42.	<i>участник регионального проекта</i>	Вендерлых Т.С.	начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	40
43.	<i>участник регионального проекта</i>		руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	40

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» осуществляется в целях развития профилактического направления в педиатрии, внедрения современных профилактических технологий, улучшения материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия, оснащения новым медицинским оборудованием и создания комфортных условий в имеющихся детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях, организации трехуровневой медицинской помощи детям путем реконструкции ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница», повышения квалификации кадров, совершенствования ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей.

Проведенные мероприятия позволят создать комфортные условия для оказания медицинской помощи детям и родителям в детских поликлиниках и поликлинических отделениях, сократить время ожидания, повысить доступность медицинской помощи, создать условия для внедрения современных медицинских технологий.

Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье.

Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, приведет к снижению

длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации.

Не менее 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия будут соответствовать современным требованиям. Улучшение материально-технической базы ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница» расширит возможности по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям Республики Хакасия, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей в учреждении, в том числе совместно с родителями.

Таким образом, региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям Республики Хакасия всех возрастных групп.

Строительство новых ФАПов и врачебных амбулаторий, приобретение мобильных комплексов позволит повысить доступность медицинской помощи детям на селе. Внедрение единого цифрового контура в здравоохранении создаст условия для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи детям, включая возможности телемедицинских консультаций, использование системы электронных рецептов, электронного документооборота.

Укомплектованность педиатрических участков врачами-педиатрами участковыми позволит улучшить доступность оказания первичной медико-санитарной помощи детям.

Реализация регионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта – снижения младенческой смертности до 4,4 на 1000 родившихся живыми, и опосредованно влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия «Детское
здравоохранение»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Детское здравоохранение»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Нормативно-правовое регулирование реализации программы Республики Хакасия	20.07.2018	31.10.2018	Асочаков А.С., исполняющий обязанности Первого заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	Доклад Минздрава Хакасии Определены основные направления развития детского здравоохранения в Республике Хакасия	СР КП
1.1.	Разработка и утверждение регионального проекта Республики Хакасия «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	20.07.2018	31.12.2018	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Разработан региональный проект Республики Хакасия «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	РРП РПО
1.1.1.	Разработка регионального проекта	01.01.2019	01.03.2019	Асочаков А.С.,		КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Республики Хакасия «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»			исполняющий обязанности Первого заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия		РРП
1.1.2.	Утверждение регионального проекта Республики Хакасия «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	01.03.2019	01.04.2019	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Утвержден региональный проект Республики Хакасия «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	КП РРП
2.	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия	05.02.2019	10.01.2020	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Заключено Соглашение между Правительством Республики Хакасия и Министерством здравоохранения	СР КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Российской Федерации. Отчёт о приобретенном оборудовании.	
2.1.	Дооснащение детских поликлиник/ поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия медицинскими изделиями и создание организационно-планировочных решений в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	01.01.2019	31.12.2020	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.06.2018 № 333 «Об утверждении региональной программы Республики Хакасия «Развитие материально- технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» Повышение доступности и качества оказания первичной медико- санитарной помощи детям	РРП РПО
2.1.1.	Не менее чем 47% детских поликлинических	01.01.2019	31.12.2019	Руководители	Отчёт Минздрава	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	отделений дооснащены медицинским оборудованием и в них созданы организационно-планировочные решения: ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Бейская РБ», ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница», ГБУЗ РХ «Белоярская РБ», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница р.п. Майна»			государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии	Хакасии	РРП
2.1.2.	Не менее 95% детских поликлинических отделений дооснащено медицинским оборудованием (ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Бейская РБ», ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница», ГБУЗ РХ «Белоярская РБ», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница р.п. Майна», ГБУЗ РХ «Абазинская ГБ», ГБУЗ РХ «Сорская ГБ», ГБУЗ РХ «Боградская РБ», ГБУЗ РХ «Копьевская РБ», ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ», ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ», ГБУЗ РХ «Ширинская МБ»)	01.01.2020	31.12.2020	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии	Отчёт Минздрава Хакасии	КП РРП
2.2.	Проведение текущих и капитальных ремонтов детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских	01.01.2019	31.12.2024	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения	Акт о приемке выполненных работ	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций Республики Хакасия			Республики Хакасия	Создание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи детям	
2.2.1.	Проведены текущие и капитальные ремонты детских поликлиник и поликлинических отделений в 3 медицинских организациях (ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»; ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница»; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница»)	01.01.2019	31.12.2019	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии	Акт о приемке выполненных работ	КП РРП
2.2.2.	Проведены текущие и капитальные ремонты детских поликлиник и поликлинических отделений в 2 медицинских организациях (ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница»; ГБУЗ РХ «Боградская районная больница») ¹	01.01.2020	31.12.2020	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия Вендерлых Т.С., начальник отдела	Акт о приемке выполненных работ	КП РРП

¹ проведение дальнейших ремонтов будет осуществлено в соответствии с доведенными лимитами бюджетных ассигнований

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии		
3.	Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров	01.01.2019	31.12.2024	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Приказ Минздрава Хакасии Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия	СР КП
3.1.	Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 15-17 лет акушерами-гинекологами и детским урологами-андрологами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»	01.01.2019	31.12.2024	Е.В. Быкова, заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Приказ Минздрава Хакасии Увеличение выявления заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в ранние сроки.	РРП РПО
3.1.1.	Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами и детским урологами-андрологами не менее чем на 140 человек	01.01.2019	31.12.2019	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.2.	Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами и детским урологами-андрологами не менее чем на 570 человек	01.01.2020	31.12.2020	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
3.1.3.	Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами и детским урологами-андрологами не менее чем на 570 человек	01.01.2021	31.12.2021	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
3.1.4.	Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами и детским урологами-андрологами не менее чем на 570 человек	01.01.2022	31.12.2022	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
3.1.5.	Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами и детским урологами-андрологами не менее чем на 570 человек	01.01.2023	31.12.2023	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
3.1.6.	Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами и детским урологами-андрологами не менее чем на 430 человек	01.01.2024	31.12.2024	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.	Организация и проведение интерактивных уроков для обучающихся образовательных организаций по приверженности к семейным ценностям и на тему «Охрана репродуктивного здоровья»	01.01.2019	31.12.2024	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия Сагалаков Ю.Г., заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Совместный приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия и Минздрава Хакасии Повышение информированности детей по вопросам охраны репродуктивного здоровья	РРП РПО
3.2.1.	Интерактивными уроками с использованием дистанционных технологий охвачено 70% школ Республики Хакасия	01.01.2019	31.12.2019	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Янулевич Е.С., директор ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования»		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.2.	Интерактивными уроками с использованием дистанционных технологий охвачено 75% школ Республики Хакасия	01.01.2020	31.12.2020	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Янулевич Е.С., директор ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования»		КП РРП
3.2.3.	Интерактивными уроками с использованием дистанционных технологий охвачено 80% школ Республики Хакасия	01.01.2021	31.12.2021	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Янулевич Е.С., директор ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования»		КП РРП
3.2.4.	Интерактивными уроками с использованием дистанционных технологий охвачено 85% школ Республики Хакасия	01.01.2022	31.12.2022	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Янулевич Е.С., директор ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования»		
3.2.5.	Интерактивными уроками с использованием дистанционных технологий охвачено 90% школ Республики Хакасия	01.01.2023	31.12.2023	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Янулевич Е.С., директор ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования»		КП РРП
3.2.6.	Интерактивными уроками с использованием дистанционных технологий охвачено не менее 95% школ Республики Хакасия	01.01.2024	31.12.2024	Нехода И.В. , исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				профилактики» Янулевич Е.С., директор ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования»		
4.	Развитие материально-технической базы детских больниц/отделений медицинских организаций Республики Хакасия	01.01.2019	31.12.2024	Асочаков А.С., исполняющий обязанности Первого заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия , Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Постановление правительства Республики Хакасия Сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи детям. Созданы условия для развития специализированной, в том числе высокотехнологично й медицинской помощи детям Республики Хакасия	СР КП
4.1.	Реконструкция ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»	01.01.2019	31.12.2022	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Разрешение на ввод объекта по завершению реконструкции	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Безлепки А.А., исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Республики Хакасия		
4.1.1.	Разработка и утверждение проектно-сметной документации на реконструкцию ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница», проведение государственной экспертизы	01.01.2019	31.12.2019	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия Ткаченко А.С., директор ГКУ РХ «Управление капитального строительства» Топанова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»	Разработана и утверждена проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза	КП РРП
4.1.2.	Проведена реконструкция ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»	01.01.2020	31.12.2022	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия Ткаченко А.С.,	Акт о приёмке выполненных работ Справка о выполненных работах и затратах	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				директор ГКУ РХ «Управление капитального строительства» Топанова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»		
4.1.3.	Ввод объекта в эксплуатацию	01.01.2021	31.12.2022	Ткаченко А.С., директор ГКУ РХ «Управление капитального строительства»	Разрешение на ввод объекта по завершению реконструкции Созданы современные условия для оказания специализированной медицинской помощи детям	КП РРП
4.2.	Проведение капитальных и текущих ремонтных детских отделений многопрофильных и детских больниц	01.01.2019	31.12.2024	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Созданы современные условия для оказания специализированной медицинской помощи детям	РРП РПО
4.2.1.	Проведены капитальные ремонты детских отделений в 2 медицинских организациях (ГКУЗ РХ «Черногорская межрайонная	01.01.2019	31.12.2019	Руководители государственных бюджетных	Акт о приемке выполненных работ	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детская больница», ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница»)			учреждений здравоохранения Республики Хакасия		
4.2.2.	Проведены капитальные ремонты детских отделений в 2 медицинских организациях (ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Сорская городская больница») ²	01.01.2020	31.12.2020	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Акт о приемке выполненных работ	КП РРП
4.3	Оснащение медицинскими изделиями детских больниц /детских отделений многопрофильных больниц согласно Порядкам оказания медицинской помощи детям по профилям	01.01.2019	31.12.2024	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет Минздрава Хакасии Приобретены медицинские изделия согласно Порядкам оказания медицинской помощи детям по профилям	РРП РПО
4.3.1.	Не менее 10 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, оснащены медицинскими изделиями согласно Порядкам оказания медицинской помощи детям по профилям	01.01.2019	31.12.2019	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
4.3.2.	Не менее 10 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, оснащены медицинскими изделиями	01.01.2020	31.12.2020	Руководители государственных бюджетных		КП РРП

² Проведение капитальных ремонтов в 2021-2024 годах будет осуществлено в соответствии с доведенными лимитами бюджетных ассигнований

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	согласно Порядкам оказания медицинской помощи детям по профилям			учреждений здравоохранения Республики Хакасия		
4.3.3.	Не менее 10 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, оснащены медицинскими изделиями согласно Порядкам оказания медицинской помощи детям по профилям	01.01.2021	31.12.2021	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
4.3.4.	Не менее 10 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, оснащены медицинскими изделиями согласно Порядкам оказания медицинской помощи детям по профилям	01.01.2022	31.12.2022	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
4.3.5.	Не менее 10 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, оснащены медицинскими изделиями согласно Порядкам оказания медицинской помощи детям по профилям	01.01.2023	31.12.2023	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
4.3.6.	Не менее 10 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, оснащены медицинскими изделиями согласно Порядкам оказания медицинской помощи детям по профилям	01.01.2024	31.12.2024	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
4.4.	Создан центр телемедицинских консультаций в структуре ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая	01.01.2022	31.12.2023	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения	Совершенствование доступности и качества оказания	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	больница»			Республики Хакасия	специализированной , в том числе высокотехнологичн ой медицинской помощи детям	
4.4.1.	Создан центр телемедицинских консультаций в структуре ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»	01.01.2022	31.12.2023	Топанова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница» Караманов Д.Ю., исполняющий обязанности директора ГКУЗ РХ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр»	Организовано проведение телемедицинских консультаций	КП РРП
5.	Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в федеральных симуляционных центрах	01.01.2019	31.12.2024	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Приказ Минздрава Хакасии Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку на базе федеральных симуляционных центров	СР КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.	Организация и проведение повышения квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в федеральных симуляционных центрах	01.01.2019	31.12.2024	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Число медицинских работников, прошедших подготовку на базе федеральных симуляционных центров в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям увеличилось не менее чем 200 человек	РРПо РПО
5.1.1.	В симуляционных центрах повысили квалификацию в области перинатологии, неонатологии и педиатрии не менее 40	01.01.2019	31.12.2019	Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	врачей			помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		
5.1.2.	В симуляционных центрах повысили квалификацию в области перинатологии, неонатологии и педиатрии не менее 30 врачей	01.01.2020	31.12.2020	Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
5.1.3.	В симуляционных центрах повысили квалификацию в области перинатологии, неонатологии и педиатрии не менее 45 врачей	01.01.2021	31.12.2021	Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				<p>родовспоможения Минздрава Хакасии</p> <p>Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия</p>		
5.1.4.	В симуляционных центрах повысили квалификацию в области перинатологии, неонатологии и педиатрии не менее 35 врачей	01.01.2022	31.12.2022	<p>Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии</p> <p>Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия</p>		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.5.	В симуляционных центрах повысили квалификацию в области перинатологии, неонатологии и педиатрии не менее 30 врачей	01.01.2023	31.12.2023	Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
5.1.6.	В симуляционных центрах повысили квалификацию в области перинатологии, неонатологии и педиатрии не менее 25 врачей	01.01.2024	31.12.2024	Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.2.	Организация и проведение федерального педиатрического аудита специалистами ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» (Минздрава России) в 4 медицинских организациях 2-3 уровня	01.01.2019	31.12.2020	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Приказ Минздрава Хакасии Повышено качество оказания специализированной медицинской помощи детям	РРП РПО
5.2.1.	Проведен федеральный педиатрический аудит специалистами ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» (Минздрава России) в 4 медицинских организациях 2-3 уровня	01.01.2019	31.12.2020	Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
6.	Развитие профилактического направления в педиатрии	01.01.2019	31.12.2024	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия Гимазутина Л.Н., исполняющая	Приказ Минздрава Хакасии Увеличена доля детей, посетивших детские поликлиники и поликлинические отделения с	СР КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				обязанности Министра образования и науки Республики Хакасия	профилактической целью, до 51 %	
6.1.	Внедрение современной модели профилактической помощи детям	01.01.2019	31.12.2020	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Совершенствование профилактической деятельности	РРП РПО
6.1.1.	Организация профилактических отделений в структуре детских поликлиник 3 медицинских организаций Республики Хакасия (ГБУЗ РХ «РДКБ», ГБУЗ РХ «Черногорская МДБ», ГБУЗ РХ «Саяногорская МБ») согласно приказу Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	01.01.2019	31.12.2019	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Совершенствование профилактической деятельности	КП РРП
6.1.2.	Организация профилактических отделений в структуре детских поликлиник 2 медицинских организаций Республики Хакасия (ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ», ГБУЗ РХ «Ширинская МБ») согласно приказу Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико- санитарной помощи детям»	01.01.2020	31.12.2020	Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Совершенствование профилактической деятельности	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.2.	Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних с целью раннего выявления немедицинского употребления наркотических средств и психоактивных веществ среди обучающихся образовательных организаций, отнесенных к группе риска по результатам социально-психологического тестирования, с охватом не менее 95% от подлежащих медицинским осмотрам и давших информированное согласие на их проведение	01.01.2019	31.12.2024	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия, Сагалаков Ю.Г., заместитель министра образования и науки Республики Хакасия	Приказ Минздрава Хакасии Раннее выявление немедицинского употребления несовершеннолетним и наркотических средств и психотропных веществ	РРП РПО
6.2.1.	Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено не менее 95% от подлежащих медицинским осмотрам и давших информированное согласие на их проведение	01.01.2019	31.12.2019	Кокорина О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканский клинический наркологический диспансер» Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
6.2.2.	Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено не менее 95% от подлежащих медицинским осмотрам и давших информированное согласие на их проведение	01.01.2020	31.12.2020	Кокорина О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканский клинический наркологический диспансер»		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		
6.2.3.	Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено не менее 95% от подлежащих медицинским осмотрам и давших информированное согласие на их проведение	01.01.2021	31.12.2021	Кокорина О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканский клинический наркологический диспансер» Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
6.2.4.	Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено не менее 95% от подлежащих медицинским осмотрам и давших информированное согласие на их проведение	01.01.2022	31.12.2022	Кокорина О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканский клинический наркологический диспансер» Руководители государственных бюджетных		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				учреждений здравоохранения Республики Хакасия		
6.2.5.	Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено не менее 95% от подлежащих медицинским осмотрам и давших информированное согласие на их проведение	01.01.2023	31.12.2023	Кокорина О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканский клинический наркологический диспансер» Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
6.2.6.	Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено не менее 95% от подлежащих медицинским осмотрам и давших информированное согласие на их проведение	01.01.2024	31.12.2024	Кокорина О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканский клинический наркологический диспансер» Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Республики Хакасия		
6.3.	Проведение информационно-коммуникационных кампаний по формированию приверженности к здоровому образу жизни детей и их родителей	01.01.2019	31.12.2024	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Приказ Минздрава Хакасии Увеличение доли детей и их родителей, информированных о здоровом образе жизни	РРП РПО
6.3.1.	Организовано и проведено 415 информационно-коммуникационных кампаний (акций) по формированию приверженности к здоровому образу жизни детей и их родителей	01.01.2019	31.12.2019	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия Главные внештатные специалисты		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Минздрава Хакасии		
6.3.2.	Организовано и проведено 435 информационно-коммуникационных кампаний (акций) по формированию приверженности к здоровому образу жизни детей и их родителей	01.01.2020	31.12.2020	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия Главные внештатные специалисты Минздрава Хакасии		КП РРП
6.3.3.	Организовано и проведено 455 информационно-коммуникационных кампаний (акций) по формированию приверженности к здоровому образу жизни детей и их родителей.	01.01.2021	31.12.2021	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики»		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия Главные внештатные специалисты Минздрава Хакасии		
6.3.4.	Организовано и проведено 475 информационно-коммуникационных кампаний (акций) по формированию приверженности к здоровому образу жизни детей и их родителей.	01.01.2022	31.12.2022	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия Главные внештатные специалисты Минздрава Хакасии		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.3.5.	Организовано и проведено 495 информационно-коммуникационных кампаний (акций) по формированию приверженности к здоровому образу жизни детей и их родителей.	01.01.2023	31.12.2023	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия Главные внештатные специалисты Минздрава Хакасии		КП РРП
6.3.6.	Организовано и проведено 515 информационно-коммуникационных кампаний (акций) по формированию приверженности к здоровому образу жизни детей и их родителей.	01.01.2024	31.12.2024	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Руководители государственных бюджетных учреждений		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения Республики Хакасия Главные внештатные специалисты Минздрава Хакасии		
6.4.	Организация санитарно-гигиенического просвещения детей и их родителей, проведение разъяснительной работы по формированию здорового образа жизни	01.01.2019	31.12.2024	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Увеличение детей и их родителей охваченных санитарно- гигиеническим просвещением	РРП РПО
6.4.1.	Проведено не менее 8000 профилактических мероприятий (лекции, видеолекции, игры, тренинги, семинары, круглые столы) для детей и их родителей.	01.01.2019	31.12.2019	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.4.2.	Проведено не менее 8100 профилактических мероприятий (лекции, видеолекции, игры, тренинги, семинары, круглые столы) для детей и их родителей.	01.01.2020	31.12.2020	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
6.4.3.	Проведено не менее 8200 профилактических мероприятий (лекции, видеолекции, игры, тренинги, семинары, круглые столы) для детей и их родителей.	01.01.2021	31.12.2021	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.4.4.	Проведено не менее 8300 профилактических мероприятий (лекции, видеолекции, игры, тренинги, семинары, круглые столы) для детей и их родителей.	01.01.2022	31.12.2022	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
6.4.5.	Проведено не менее 8400 профилактических мероприятий (лекции, видеолекции, игры, тренинги, семинары, круглые столы) для детей и их родителей.	01.01.2023	31.12.2023	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.4.6.	Проведено не менее 8500 профилактических мероприятий (лекции, видеолекции, игры, тренинги, семинары, круглые столы) для детей и их родителей.	01.01.2024	31.12.2024	Нехода И.В., исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
6.5.	Проведение мероприятий для сотрудников образовательных организаций, направленных на совершенствование знаний о принципах формирования здорового образа жизни обучающихся (психолого-педагогические тренинги, круглые столы, практические семинары)	01.01.2019	31.12.2024	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия Сагалаков Ю.Г., заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Увеличение охвата сотрудников образовательных организаций, мероприятиями, направленными на формирование знаний об организации работы по воспитанию принципов здорового образа жизни у обучающихся	РРП РПО
6.5.1.	Мероприятиями охвачено 2500 сотрудников образовательных организаций	01.01.2019	31.12.2019	Дмитриева С.Т., ректор ГАОУ РХ ДПО		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«ХакИРОиПК»		
6.5.2.	Мероприятиями охвачено 2700 сотрудников образовательных организаций	01.01.2020	31.12.2020	Дмитриева С.Т., ректор ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»		КП РРП
6.5.3.	Мероприятиями охвачено 2900 сотрудников образовательных организаций	01.01.2021	31.12.2021	Дмитриева С.Т., ректор ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»		КП РРП
6.5.4.	Мероприятиями охвачено 3100 сотрудников образовательных организаций	01.01.2022	31.12.2022	Дмитриева С.Т., ректор ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»		КП РРП
6.5.5.	Мероприятиями охвачено 3300 сотрудников образовательных организаций	01.01.2023	31.12.2023	Дмитриева С.Т., ректор ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»		КП РРП
6.5.6.	Мероприятиями охвачено 3500 сотрудников образовательных организаций	01.01.2024	31.12.2024	Дмитриева С.Т., ректор ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»		ПК
6.6.	Обучение сотрудников образовательных организаций навыкам оказания первой медицинской помощи на базе ГКУЗ РХ «Территориальный центр медицины катастроф» и Медико-психолого-социального института ФГБУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»	01.01.2019	31.12.2024	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия Сагалаков Ю.Г., заместитель Министра	Совместный приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия и Минздрава Хакасии Увеличение числа педагогических	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				образования и науки Республики Хакасия Килина О.Ю., директор Медико-психолого- социального института ФГБУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»	работников образовательных организаций, прошедших подготовку по теме «Оказания первой помощи»	
6.6.1.	Обучение проведено для 100 сотрудников образовательных организаций	01.01.2019	31.12.2019	Созоров А.А., директор ГКУЗ РХ «Республиканский территориальный центр медицины катастроф»		КП РРП
6.6.2.	Обучение проведено для 100 сотрудников образовательных организаций	01.01.2020	31.12.2020	Созоров А.А., директор ГКУЗ РХ «Республиканский территориальный центр медицины катастроф»		КП РРП
6.6.3.	Обучение проведено для 100 сотрудников образовательных организаций	01.01.2021	31.12.2021	Созоров А.А., директор ГКУЗ РХ «Республиканский территориальный центр медицины катастроф»		КП РРП
6.6.4.	Обучение проведено для 100 сотрудников образовательных организаций	01.01.2022	31.12.2022	Созоров А.А., директор ГКУЗ РХ «Республиканский территориальный центр медицины катастроф»		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.6.5.	Обучение проведено для 100 сотрудников образовательных организаций	01.01.2023	31.12.2023	Созоров А.А., директор ГКУЗ РХ «Республиканский территориальный центр медицины катастроф»		КП РРП
6.6.6.	Обучение проведено для 100 сотрудников образовательных организаций	01.01.2024	31.12.2024	Созоров А.А., директор ГКУЗ РХ «Республиканский территориальный центр медицины катастроф»		КП РРП
6.7.	Организация отделения медицинской реабилитации на базе ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница», в том числе для оказания ранней помощи детям в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара	01.01.2019	31.12.2020	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Постановление Правительства Республики Хакасия от 08.05.2018 № 72-п «Об утверждении Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Республике Хакасия на 2018, 2019 годы» Современное выявление детей с риском развития инвалидности, диагностика сохранившихся	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					функциональных возможностей и разработка индивидуальных программ реабилитации	
6.7.1.	Организовано отделения медицинской реабилитации на базе ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница», в том числе для оказания ранней помощи детям в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара	01.01.2019	31.12.2020	Топанова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»		КП РРП
7.	Развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Хакасия, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденным.	01.01.2019	31.12.2024	Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия	Приобретение медицинских изделий, лекарственных средств в учреждениях родовспоможения (женские консультации, родильные дома, перинатальный центр и др.) за счет родовых сертификатов	СР КП
7.1.	Дооснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также	01.01.2019	31.12.2024	Быкова Е.В., заместитель Министра здравоохранения	Отчет Минздрава Хакасии	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	новорожденным, за счет средств родовых сертификатов			Республики Хакасия		
7.1.1.	Освоение средств от оплаченных родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год	01.01.2019	31.12.2019	Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Отчет Приобретены медицинские изделия	КП РРП
7.1.2.	Освоение средств от оплаченных родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год	01.01.2020	31.12.2020	Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения		КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Республики Хакасия		
7.1.3.	Освоение средств от оплаченных родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год	01.01.2021	31.12.2021	Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
7.1.4.	Освоение средств от оплаченных родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год	01.01.2022	31.12.2022	Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП
7.1.5.	Освоение средств от оплаченных родовых	01.01.2023	31.12.2023	Вендерлых Т.С.,		КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сертификатов не менее 50% за истекший календарный год			начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		РРП
7.1.6.	Освоение средств от оплаченных родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год	01.01.2024	31.12.2024	Вендерлых Т.С., начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия		КП РРП

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
дополнительных показателей регионального проекта
«Детское здравоохранение»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1							
2							
3							

№ п/п	Наименование задачи/результата регионального проекта	Всего, млн рублей	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год		
			всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ
	неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах																			

*) – мероприятия за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации по фактически выданным родовым сертификатам.