

Министерство здравоохранения Республики Хакасия

ПРИКАЗ

«30» 01 2019 г.

№ 64

г. Абакан

О реализации регионального проекта Республики Хакасия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

В целях реализации регионального проекта Республики Хакасия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», утвержденного на заседании президиума Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия от 13.12.2018 № 08, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. целевые показатели регионального проекта Республики Хакасия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – региональный проект) (приложение 1);

1.2. план мероприятий по реализации регионального проекта и лиц, ответственных за его исполнение (приложение 2).

2. Заместителю Министра здравоохранения Республики Хакасия Юрченко В.В.:

2.1. разработать перечень нормативных актов, необходимых для реализации регионального проекта, в срок до 01.03.2019;

2.2. осуществлять мониторинг реализации регионального проекта.

3. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия, участвующих в реализации регионального проекта, обеспечить:

3.1. разработку планов мероприятий по учреждению и их согласование в Минздраве Хакасии в срок до 01.03.2019;

3.2. достижение утвержденных целевых показателей регионального проекта;

3.3. личный контроль освоения выделенных финансовых средств и выполнение плана мероприятий регионального проекта в полном объеме.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



В.Ф. Костюш

Целевые показатели регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры. млн чел	основной	0,174	31.12.2017	0,174	0,183	0,199	0,204	0,241	0,319	0,373
2.	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом осмотре у взрослого населения, от общего числа с неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом. %	дополнительный	9,6	31.12.2017	9,6	11,3	13,1	14,8	16,5	18,3	20,0
3.	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц	основной	0	31.12.2017	0	17	73	73	73	73	73
4.	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	дополнительный	10	31.12.2017	-	19	28	38	47	56	65

5.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	дополнительный	48,9	31.12.2017	48,9	51,9	55,9	60,4	64,4	68,4	72,4
6.	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховыми представителем), %	дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0	6,4	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
7.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	дополнительный	174	31.12.2017	114	216	207	217	240	263	286
8	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений	дополнительный	20,1	31.12.2017	-	22,3	22,3	22,3	75,2	75,2	75,2
9	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты в %	дополнительный	83,5	31.12.2017	-	90	90	90	90	90	90

План мероприятий по реализации регионального проекта и лица, ответственные за его исполнение

№ п/п	Наименование мероприятий контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
1.	Создание 4 новых фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий: Фельдшерские пункты (далее ФП) – 1 аал. Мохов Усть-Абаканского района, 1 д. Белелик Богградского района, 1 д. Красный Катамор Бейского района. Врачебная амбулатория (далее ВА) – 1: аал Райков Усть-Абаканского района	01.01.2019	01.07.2020	Безлепкин А.А. – исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Республики Хакасия, А.А. Стрелено А.А. Родзян Г.Г. Труфанова Е.А. Ивашина Л.С. Трефилова Е.В.
1.1.1.	Проведение анализа доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Формирование перечня территорий Республики Хакасия имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2019-2020 гг. в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек.	01.01.2019	31.03.2019	Стреленко А.А. Караманов Д.Ю. Войтеховская Г.В. Белошапкина О.И.

1.1.2.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	01.02.2019	01.04.2019	Стреленко А.А. Войтеховская Г.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И.
1.1.3.	Получение межбюджетных трансфертов бюджетом Республики Хакасия на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	01.04.2019	01.05.2019	Стреленко А.А. Войтеховская Г.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И.
1.1.	Создание 1 врачебная амбулатория: ВА – 1: аал Райков Усть-Абаканского района Создано 3 новых фельдшерских пунктов. ФП: 1 – а. Мохов Усть-Абаканского района 1 – д. Белелик Богградского района 1 – д. Красный Катамор Бейского района		01.07.2020	Безлепкин А.А. – исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Республики Хакасия, Стреленко А.А. Родзян Г.Г. Труфанова Е.А. Ивашина Л.С. Трефилова Е.В.
2.	Проведение замены 1 фельдшерского пункта и 1 врачебной амбулатории. ФП – 1: д. Подкамень Орджоникидзевского района ВА – 1: с. Зеленое, Усть-Абаканского района.	01.01.2020	01.07.2021	Стреленко А.А. Родзян Г.Г. Кулымова В.Н. Трефилова Е.В.
2.1.1.	Проведение анализа доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Формирование перечня территорий Республики Хакасия имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых	01.01.2020	31.03.2020	Стреленко А.А. Караманов Д.Ю. Войтеховская Г.В. Белошапкина О.И.

	фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2019-2020 гг. в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек.			
2.1.2	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	01.02.2020	31.04.2020	Стреленко А.А. Войтеховская Г.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И.
2.1.3.	Получение межбюджетных трансфертов бюджетом Республики Хакасия на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	01.04.2020	01.05.2020	Стреленко А.А. Войтеховская Г.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И.
2.1.	Строительство объектов: 1 ФП – д. Подкамень Орджоникидзевского района; 1 ВА – с. Зеленое, Усть-Абаканского района.		01.07.2021	Безлепкин А.А. – исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Республики Хакасия, Стреленко А.А. Белошапкина О.И. Родзян Г.Г. Кулымова В.Н. Трефилова Е.В
3.	Производство замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии *число будет уточнено по данным федеральной статистической формы № 30 «Сведения о медицинской организации»	01.01.2022	31.12.2024	Безлепкин А.А. – исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно- коммунального

				хозяйства Республики Хакасия, Стреленко А.А. Белошапкина О.И. Родзян Г.Г. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
3.1.1.	Проведение анализа доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Формирование перечень территорий Республики Хакасия имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2019-2021 гг. в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек.	01.01.2022	15.01.2024	Стреленко А.А. Караманов Д.Ю. Войтеховская Г.В. Белошапкина О.И.
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о замене 68 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии	01.02.2022	01.04.2024	Стреленко А.А. Войтеховская Г.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И.
3.1.3.	Получение межбюджетных трансфертов бюджетом Республики Хакасия на замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии	01.04.2022	01.05.2024	Стреленко А.А. Войтеховская Г.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И.
3.1.	Произведение замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии *число будет уточнено по данным федеральной статистической формы № 30 «Сведения о медицинской организации»		31.12.2024	Безлепкин А.А. – исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно- коммунального

				хозяйства Республики Хакасия, Стреленко А.А. Белошапкина О.И. Родзян Г.Г. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения
4.	Приобретение 19 передвижных мобильных комплексов (передвижных ФАПов, флюорографов и маммографов),	01.01.2021	31.12.2021	Юрченко В.В. заместитель Белошапкина О.И. Полковникова О.Г. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
4.1.1.	Проведение анализа потребности медицинских организации Республики Хакасия в передвижных мобильных комплексах	01.01.2021	31.03.2021	Юрченко В.В. Белошапкина О.И. Полковникова О.Г. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о приобретении передвижных мобильных комплексов	01.02.2021	01.04.2021	Юрченко В.В. Войтеховская Г.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И.
4.1.3.	Получение межбюджетных трансфертов на приобретении передвижных мобильных комплексов	01.04.2021	01.05.2021	Юрченко В.В. Войтеховская Г.В. Кучина О.А.

				Белошапкина О.И.
4.1.	Приобретение 9 передвижных мобильных комплекса (передвижных ФАПа): ГБУЗ РХ «Аскизская МБ» – 2; ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» – 2 ГБУЗ РХ «Ширинская МБ» – 1 ГБУЗ РХ «Бейская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ» – 1; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Боградская РБ» – 1		31.12.2021	Юрченко В.В. Белошапкина О.И. Полковникова О.Г. Кучина О.А. Кольчиков А.Н. Кулымова В.Н. Ивашина Л.С. Фридман А.В. Трефилова Е.В. Труфанова Е.А. Демин М.В.
4.2.	Приобретение 5 передвижных маммографов: ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Аскизская МБ» – 1 ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Боградская РБ» – 1		31.12.2021	Юрченко В.В. Белошапкина О.И. Полковникова О.Г. Кучина О.А. Кольчиков А.Н. Кулымова В.Н. Фридман А.В. Трефилова Е.В. Труфанова Е.А.
4.3.	Приобретение 5 передвижных флюорографов: ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ» – 1; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Аскизская МБ» – 1 ГБУЗ РХ «Бейская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» – 1		31.12.2021	Юрченко В.В. Белошапкина О.И. Полковникова О.Г. Кучина О.А. Кольчиков А.Н. Кулымова В.Н. Ивашина Л.С. Трефилова Е.В. Фридман А.В.
5.	Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2024	Юрченко В.В.–

	с использованием санитарной авиации			Белошапкина О.И. Тихонович А.В. Созоров А.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
5.1.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год	01.01.2019	15.03.2019	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.1.2.	Осуществление перечисления межбюджетных трансфертов	15.03.2019	01.04.2019	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.1.3.	Заключение государственных контрактов на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2019	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.1..	Выполнено не менее 180 вылетов санитарной авиации		31.12.2019	Юрченко В.В.– Белошапкина О.И. Тихонович А.В. Созоров А.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
5.2.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на	01.01.2020	15.03.2020	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И.

	2019 год			Тихонович А.В.
5.2.2.	Осуществление перечисление межбюджетных трансфертов	15.03.2020	01.04.2020	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.2.3.	Заключение государственных контрактов на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2020	31.12.2020	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.2.	Выполнение не менее 185 вылетов санитарной авиации ежегодно		31.12.2020	Юрченко В.В.– Белошапкина О.И. Тихонович А.В. Созоров А.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
5.3.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2021 год	01.01.2021	15.03.2021	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.3.2.	Осуществление перечисления межбюджетных трансфертов	15.03.2021	01.04.2021	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.3.3.	Заключение государственных контрактов на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.3.	Выполнение не менее 190 вылетов санитарной авиации ежегодно		31.12.2021	Юрченко В.В.–

				заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия
5.4.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2022 год	01.01.2022	15.03.2022	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.4.2.	Осуществление перечисление межбюджетных трансфертов	15.03.2022	01.04.2022	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.4.3.	Заключение государственных контрактов на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2022	31.12.2022	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.4.	Выполнение не менее 195 вылетов санитарной авиации ежегодно		31.12.2022	Юрченко В.В.– Белошапкина О.И. Тихонович А.В. Созоров А.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
5.5.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2023 год	01.01.2023	15.03.2023	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.5.2.	Осуществление перечисления межбюджетных трансфертов	15.03.2023	01.04.2023	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И.

				Тихонович А.В.
5.5.3.	Заключение государственных контрактов на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2023	31.12.2023	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.5.	Выполнение не менее 200 вылетов санитарной авиации ежегодно		31.12.2023	Юрченко В.В.– Белошапкина О.И. Тихонович А.В. Созоров А.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
5.6.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2024 год	01.01.2024	15.03.2024	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.6.2.	Осуществление перечисление межбюджетных трансфертов	15.03.2024	01.04.2024	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.6.3.	Заключение государственных контрактов на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2024	31.12.2024	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Тихонович А.В.
5.6.	Выполнение не менее 205 вылетов санитарной авиации ежегодно		31.12.2024	Юрченко В.В.– Белошапкина О.И. Тихонович А.В. Созоров А.А. главные врачи государственных

				учреждений здравоохранения
6.	Строительство вертолетной (посадочной) площадка	01.01.2020	31.12.2020	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Родзян.Г.Г. Кульмова В.Н.
6.1.1.	Анализ потребностей (определение потребностей в виде работ, определение источников финансирования, подготовка необходимой нормативно-правовой базы)	01.01.2020	01.04.2020	Юрченко В.В. Кучина О.А. Белошапкина О.И. Кульмова В.Н.
6.1.2.	Завершение подготовительного этапа работ по строительству вертолетной площадки (определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство)	01.04.2020	01.06.2020	Юрченко В.В. Белошапкина О.И. Родзян Г.Г. Кульмова В.Н.
6.1.3.	Выполнение работ по строительству вертолетной площадки	01.06.2020	20.11.2020	Юрченко В.В. Белошапкина О.И. Родзян Г.Г. Кульмова В.Н.
6.1.	Завершение строительства вертолетной (посадочной) площадки при ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»		31.12.2020	Юрченко В.В. Белошапкина О.И. Родзян Г.Г. Кульмова В.Н.
7.	Осуществление деятельности регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (ЦПМСП)	01.01.2019	01.08.2019	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Щеребединская З.А. главные врачи государственных учреждений

				здравоохранения
7.1.	Отчет о создании ЦПМСП в Республике Хакасия	01.01.2019	01.08.2019	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Щеребединская З.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
8.	Обеспечение участия в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» не менее 16,7% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2019	31.12.2019	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Щеребединская З.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
8.1.	Предоставление в ЦПМСП отчета о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2019	01.12.2019	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Щеребединская З.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
9.	Обеспечение участия в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2020	31.12.2020	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Щеребединская З.А. главные врачи государственных

				учреждений здравоохранения
9.1.	Предоставление отчета в В ЦПМСП о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2020	01.12.2020	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Щеребединская З.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
10.	Обеспечение участия в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2021	31.12.2021	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Щеребединская З.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
10.1.	Предоставление отчета в ЦПМСП о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2021	01.12.2021	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Щеребединская З.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
11.	Обеспечение участия в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2022	20.12.2022	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Щеребединская З.А. главные врачи

				государственных учреждений здравоохранения
11.1.	Предоставления отчета в ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2022	01.12.2022	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Щеребединская З.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
12.	Обеспечение участия в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2023	31.12.2023	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Щеребединская З.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
12.1	Предоставление отчета в ЦПМСП о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2023	01.12.2023	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Щеребединская З.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
13.	Обеспечение участия в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2024	20.12.2024	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Щеребединская З.А.

				главные врачи государственных учреждений здравоохранения
13.1	Предоставление отчета в ЦПМСП о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2024	31.12.2024	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Щеребединская З.А. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
14	Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год	01.01.2019	31.10.2024	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Волченко О.А. Нехода И.В. главные врачи государственных учреждений здравоохранения
14.1.	Открытие 1 нового отделения медицинской профилактики на базе ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница». Организация- перевод 1 кабинета медицинской профилактики в отделение в ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница».	01.01.2019	31.12.2019	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И. Волченко О.А. Нехода И.В. Ржевский С.В. Демин М.В.
14.2.	Открытие 1 нового отделения медицинской профилактики на базе ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница». Организация перевода 1 кабинета медицинской профилактики в отделение	01.01.2020	31.12.2020	Юрченко В.В. Быкова Е.В. Белошапкина О.И.

	в ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница».			Волченко О.А. Нехода И.В. Мартюшова Л.В. Чебокчинова Е.В.
15.	Окончание формирования система защиты прав пациентов	01.01.2019	31.10.2024	ТФОМС Юрченко В.В. Белошапкина О.И. Войтеховская Г.В.
15.1.	Разработка и внесение изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии офисов по защите прав застрахованных в Республике Хакасия на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц	01.01.2019	01.12.2019	ТФОМС Юрченко В.В. Белошапкина О.И. Войтеховская Г.В.
15.2.	Открытие офиса по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организациями	01.01.2020	01.12.2021	ТФОМС Юрченко В.В. Белошапкина О.И. Войтеховская Г.В.

**СПИСОК ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНЗДРАВА ХАКАСИИ
(для направления информации)**

1. ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница»
2. ГБУЗ РХ «Сорская городская больница»
3. ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница»
4. ГБУЗ РХ «Бейская районная больница»
5. ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница»
6. ГБУЗ РХ «Боградская районная больница»
7. ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»
8. ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница»
9. ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница»
10. ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница»
11. ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»
12. ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»
13. ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая инфекционная больница»
14. ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный центр»
15. ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»
16. ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника»
17. ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница»
18. ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница»
19. ГБУЗ РХ «Черногорский межрайонный родильный дом»
20. ГБУЗ РХ «Черногорская городская станция скорой медицинской помощи»
21. ГБУЗ РХ «Черногорская городская стоматологическая поликлиника»
22. ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»
23. ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка Майна»
24. ГБУЗ РХ «Саяногорская городская станция скорой медицинской помощи»
25. ГБУЗ РХ «Саяногорская городская стоматологическая поликлиника»
26. ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской»
27. ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница им. Н.М. Одежкина»
28. ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая психиатрическая больница»
29. ГБУЗ РХ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»
30. ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»
31. ГБУЗ РХ «Республиканский клинический наркологический диспансер»
32. ГБУЗ РХ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД»
33. ГБУЗ РХ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»
34. ГКУЗ РХ «Республиканский центр крови»
35. ГКУЗ РХ «Республиканское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы»
36. ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики»
37. ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицины катастроф»
38. ГКУЗ РХ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» (РМИАЦ)
39. ГКУЗ РХ «РМЦ «Резерв»
40. ГКУ РХ «УЦО» (Бухгалтерия)
41. ГБУ РХ «Ресфармация»